Bauzeitenplan
Gemeinschaftsunterkunft Charlottenstraße 47 88212 Ravensburg

Pos	Vorgang	Start	Ende
1	Leistungsphase 4	Mo, 22.02.16	Mi, 16.03.16
1.1	Erarbeitung Baugesuch	Mo, 22.02.16	Mi, 16.03.16
1.2	Verwaltungsausschuss	Mi, 16.03.16	Mi, 16.03.16
2	Leistungsphase 5	Mo, 04.04.16	Fr, 29.04.16
2.1	Erstellung der Werkpläne u. Details	Mo, 04.04.16	Fr, 29.04.16
3	Leistungsphase 6+7	Mo, 09.05.16	Fr, 29.07.16
3.1	Erstellen der Ausschreibungen	Mo, 09.05.16	Fr, 03.06.16
3.2	Bearbeitungszeitraum der Angebotsgeber	Mo, 06.06.16	Fr, 01.07.16
3.3	Submission	Fr, 01.07.16	Fr, 01.07.16
3.4	Objektübergabe an IKP	Fr, 01.07.16	Fr, 01.07.16
3.5	Angebotsprüfung u. Erstellung Preisspiegel	Mo, 04.07.16	Mi, 20.07.16
3.6	Vergabe Handwerkerleistungen	Fr, 29.07.16	Fr, 29.07.16
4	Leistungsphase 8	Mo, 05.09.16	Do, 22.12.16
4.1	vorraussichtlicher Ausführungszeitraum	Mo, 05.09.16	Do, 22.12.16



Anlage 5
Terminplanung