Projektplan

Mai 2016 - April 2017	• Bedarfsprognose ✓ • Bestandsanalyse ✓ • Leitfadengespräche „Vertretung mit Betroffenen, Beratungsstellen“ ✓ • Auswertung der Fragebögen ✓ • Leitfadengespräche mit Bürgermeistern und ZfP ✓ • Auswertung der Expertengespräche ✓ • Soll-Ist-Vergleich ✓ • Gesprächsrunden in den regionalen Arbeitsgemeinschaften ✓
Mai 2017	• Workshops zu den Themen „Mobilität und Teilhabe“ sowie „Solidarität der Generationen und Nachbarschaft“
bis Ende September 2017	• Entwicklung eines Seniorenpolitischen Konzeptes
22.06.2017	• Vorstellung 1. Teilbericht im Sozialausschuss
12.10.2017	• Vorberatung Gesamtbericht im Sozialausschuss
17.10.2017	• Verabschiedung des Gesamtberichtes im Kreistag