Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch im Allgäu
Sanierung und Modernisierung Werkstätten

Etappierung und
Kostenbausteine

Stand: 27.03.2018



2

Universalwerkstatt
Fahrzeugtechnik
Umsetzung
nach Förderantrag 2

K.baust. N114

Erweiterung
Kfz-Werkstatt
Umsetzung
bis Okt 2018

1d

K.baust. N114E

Ausstattung
Elektromobilität
Umsetzung
bis Okt 2018

K.baust. N114F

Ausstattung
Fahrprüfstand
Umsetzung
bis Okt 2018

Kostenbaustein N115

Kfz-Werkstatt
und Motorenlager
Umsetzung
bis Okt 2018

1c

K.baust. N116-N117

Bauwerkstatt und
Fachklasse Bau
Umsetzung
nach Förderantrag 2

2

Kostenbaustein N117a

Holzwerkstatt

Umsetzung
bis Okt 2018

1b

Kostenbaustein N112

Universalwerkstatt
Metalltechnik (EG)
Umsetzung
nach Förderantrag 2

2

Kostenbaustein Flur EG

Flur (EG)

Umsetzung
nach Förderantrag 2

2

K.baust. N104 - N109

Umkleiden (EG)

Umsetzung
nach Förderantrag 2

2

Kostenbaustein N118

Elektrowerkstatt 2
und Fachklasse (EG)
Umsetzung ab 08/19
nach Förderantrag 2

2

ohne Maßstab

Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch im Allgäu
Sanierung und Modernisierung Werkstätten

Etappierung und
Kostenbausteine

Stand: 27.03.2018



Bauteil Nord
Untergeschoss

ohne Maßstab