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• Mit dem Bescheid vom 15.02.2016 forderte die 
Abteilung Abfallwirtschaft (VIe) des Landes Vorarlberg 
die Fa. Häusle auf, ein Sanierungskonzept für die 
Bioabfallvergärungsanlage AWIZ Königswiesen (kurz 
BAV) zu erstellen 

• Dieses Sanierungskonzept wurde der Behörde 
termingerecht am 04.04.2016 vorgelegt
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• Vergleich aller Positionen
• Eingereicht / Genehmigt
• Anzeige Schlussabnahme
• Geplante Änderungen

• Versuche und statistische Berechnungen zur 
Stabilisierung der Biologie (wurden 2015 
durchgeführt)

• Bereits durchgeführte Maßnahmen zur Minderung 

der Geruchsemissionen
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• Maßnahmen aus der FMEA (Fehlermöglichkeits- und -
einflussanalyse) werden umgehend umgesetzt, um die 
Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen

• Zeitgleich dazu werden alternative 
Verwertungstechnologien für das flüssige 
Düngesubstrat gesucht 

• Des Weiteren wurde ein Projekt gestartet, welches 
darauf abzielt das INPUT-Material von Störstoffen zu 
befreien (bereits budgetiert und projektiert)
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• Herstellung eines dauerhaft gewährleisteten 
geordneten Stoffflusses

• Die Weiterverarbeitung und Manipulation der Gärreste

• Standortverlagerung und Redundanz der Pressen in 
der  Nassfermentationslinie

• Zwischenbunker jeweils für nasse und getrocknete 
Gärreste
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• Adaptierung der Ablufterfassung im Rahmen der 
bestehenden Biofilterkapazitäten

• Einrichtung eines Zwischenlagers für besondere 
Betriebszustände und einer Fläche für händische 
Konditionierung 

• Beseitigung der emissionstechnischen 
Schwachpunkte der Gasaufbereitungsanlage, die sich 
im Betrieb als Emissionsquellen erwiesen haben
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ca. 1.871 to/a

ca. 1.287 to/a
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• Substratmischung für die Kompogasanlage, wobei hier 

wieder verstärkt Bio- und Strukturmaterial mit dem 

Überkorn der Putzmeisterpresse gemischt werden

• Erstellung einer Konformitätserklärung nach 

Fertigstellung der neu errichteten Anlageteile

• Einbindung der neu zu errichtenden Anlageteile in das 

bestehende Brandschutzkonzept
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• Einbindung der neu zu errichtenden Anlageteile und des 
BHKW‘s in das VEXAT Dokument; Unterweisung der MA

• Anpassung der Arbeitsplatzevaluierungen, Sicherheits-
und Gefahrenschutzdokumente und Unterweisung der MA

• Anpassung des Abfallwirtschaftskonzepts nach dem 
Betriebsjahr 2016
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• Das Sanierungskonzept wurde Inhaltlich von der 
Behörde akzeptiert und kleinere Ergänzungen müssen 
nachgereicht werden:

• Überarbeitung des Lüftungskonzepts

• Überarbeitung Funktionsweise des Bypasses

• Lösung für das Kondensat des Trockners 

• Bestätigung der Redundanz für Biofilter

• Erarbeitung eines Konzepts für 
gesamtheitliche Überarbeitung der 
Gasaufbereitung
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• Der Zeitplan beinhaltet die Umsetzung aller vorab 
beschriebenen Maßnahmen inklusive der geforderten 
Ergänzungen der Behörde
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M5M3
Inbetriebnahme Inbetriebnahme Inbetriebnahme Inbetriebnahme 

(1 Monat)(1 Monat)(1 Monat)(1 Monat)

Endverhandlung Endverhandlung Endverhandlung Endverhandlung 
der Angebote / der Angebote / der Angebote / der Angebote / 

Prüfung BescheidPrüfung BescheidPrüfung BescheidPrüfung Bescheid

Ausstellung des
Bescheides durch 

die Behörde

Abgabe des 
Sanierungskonzepts / 

Unterlagen an die 
Behörde

Erfolgskontrolle

Projektabschluss-
bericht

Entlastung
Projektteam

nach einem Monat

Präsentation des 
Sanierungskonzepts

bei Umweltverband u. 
Behörde

Gärresttrockner in 
Betrieb genommen

Basic Engineering Basic Engineering Basic Engineering Basic Engineering 

Übergabe der 
technischen 

Unterlagen an 
Betreiber

Bestellung 
ausgeführt

Angebote 
ausverhandelt

M4
Realisierung ab Rechtskraft Realisierung ab Rechtskraft Realisierung ab Rechtskraft Realisierung ab Rechtskraft 

desdesdesdes BescheidesBescheidesBescheidesBescheides
(5 Monate)(5 Monate)(5 Monate)(5 Monate)

Trockner angeliefert 
und angeschlossen

Lüftung installiert

Zwischenbunker
angeliefert und 
angeschlossen

Elektro-, Mess-, 
Steuer- u. 

Regelungstechnik 
ausgeführt

Brandmelde-anlage 
angeschlossen

nach 5 Monaten

M1

04.04.2016

Schlussabnahme 
durch die Behörde

Genehmigungs-
verhandlung des 

Sanierungskonzepts 
mit der 

Behörde/Anreiner/P
olitik

25.04.2016

Vorprüfung Vorprüfung Vorprüfung Vorprüfung 
BescheidBescheidBescheidBescheid

M2
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