
L556305 GSS Leutkirch; Umsetzung RSE und Modernisierung Werkstätten
Etappierung und Kostenbausteine, Stand: 19.04.2018

Nutzungs‐ ∑ 300 410 420 430 440 450 490 Risiko‐ 300‐600 300‐700 600 300‐700
fläche Baukonstrukt. Abw., Wa., G. Wärmevers. Luftte. Anl. Starkstrom FM‐ + IT‐Anl. sonst. TA bewertung Zwischen‐∑ IKP Zw.‐∑ IKP mit BNK Ausstatt. KR Gesamt‐∑ Projekt

N010 232 m² 100.436,00 € 5.474,00 € 5.831,00 € 36.057,00 € 46.767,00 € 12.257,00 € 3.927,00 € 21.074,90 € 231.823,90 € 289.779,88 € 125.961,50 € 415.741,38 €
ELT 10% auf 300+400

N117a 35 m² ‐ ‐ ‐ ‐ 23.562,00 € 119,00 € ‐ 2.368,10 € 26.049,10 € 32.561,38 € 38.972,50 € 71.533,88 €
Anteil an N117 10% auf 300+400

N 115 297 m² 174.692,00 € 2.380,00 € 7.735,00 € 83.300,00 € 72.828,00 € 14.756,00 € 3.927,00 € 35.961,80 € 395.579,80 € 494.474,75 € 102.906,20 € 597.380,95 €
ohne Mot.lager ELT 10% auf 300+400

N106 23 m² 22.967,00 € ‐ ‐ ‐ 3.332,00 € 833,00 € 595,00 € 2.772,70 € 30.499,70 € 38.124,63 € 38.972,50 € 77.097,13 €
ELT 10% auf 300+400

N114 155 m² 101.626,00 € 5.712,00 € 5.831,00 € 72.233,00 € 42.364,00 € 5.950,00 € 3.927,00 € 23.764,30 € 261.407,30 € 326.759,13 € 40.311,25 € 367.070,38 €
ELT 10% auf 300+400

N114E nicht relevant ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 126.140,00 € 126.140,00 €

N114F nicht relevant ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44.625,00 € 178.500,00 € 223.125,00 €

ÜBERGREIF. ‐ 24.157,00 € 1.785,00 € 14.399,00 € ‐ 98.175,00 € ‐ ‐ 138.516,00 € 173.145,00 € ‐ 173.145,00 €
HLS für HLS für HLS für HLS für

Trinkw.hygiene Leeren/Bef. Hzg. Rückbau Gerät GLT/MSR

_______ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ______________ ______________ ___________ ______________

∑ 742 m² 399.721,00 € 37.723,00 € 21.182,00 € 205.989,00 € 188.853,00 € 132.090,00 € 12.376,00 € 85.942,30 € 1.083.875,80 € 1.399.469,75 € 651.763,95 € 2.051.233,70 € Summe Schritt 1     2.050.000,00 €

N104‐109 139 m² 30.000,00 € Ausstattung gem. Ansatz IKP

N118 188 m² 126.000,00 € Ausstattung gem. 1. BA

N118a 79 m² 40.000,00 € Ausstattung gem. Ansatz IKP

N117 267 m² 8.000,00 €    "

N116 93 m² 40.000,00 €    "

N113 218 m² 10.000,00 €    "
CNC Wasserstrahlschneidmaschine für ca. 75.000,00 € Ausstattung gem. GSS v. 20.03.2017

N112 284 m² Schweißgeräte für Schweißen in der Fachstufe nach Industrie 4.0 für insgesamt ca. 50.000,00 €    "
zwei Dreh‐ und eine Fräsmaschine für zusammen ca. 120.000,00 €    "

N020‐N021 477 m² Ersatz fünf Drehmaschinen, Bestand Baujahr 1983, ca. 31.000,00 € Ausstattung gem. GSS/Ansatz IKP
ohne Verkehrsfl.

N060‐N065 136 m² 30.000,00 €    "
_______ ___________

∑ 1.882 m² rd. 2.000 €/m² 3.760.000,00 € 560.000,00 € 4.320.000,00 €

N090‐N096 455 m² 75.000,00 € 5.000,00 € 80.000,00 € Bau‐, BNK, Ausst. gem. Ansatz IKP

Flure EG 272 m² 5.000,00 € Ausstattung gem. Ansatz IKP
Verkehrsfl.

Flure UG 181 m² 5.000,00 €    "
Verkehrsfl.
_______ ___________

∑ 453 m² rd. 1.750 €/m² 790.000,00 € 10.000,00 € 800.000,00 €

Fassadenfl. ca. 1.600 m² 700 €/m² 1.120.000,00 € 1.400.000,00 € 1.400.000,00 €
______________

6.600.000,00 € Summe Schritt 2     6.600.000,00 €
________________________________

Gesamtsumme     8.650.000,00 €

ohne Bilderdep.+Techn.

2

N115 Kfz‐Werkstatt

N106 Motorenlager

N010 Elektrowerkstatt 1 (1.UG)

N114 Erweiterung Kfz‐Werkstatt

N114E Ausstattung Elektromobilität

N114F Ausstattung Fahrprüfstand

N118 Elektrowerkstatt 2 (EG)

N117 Bauwerkstatt

N104‐109 Umkleiden

N118a Fachklasse Elektro

Übergreifende Maßnahmen

1a

2

2

N113 Univers.wst. Fahrzeugtechn.

Grobkostenrahmen
Etappierung  Schritt 2
Kostenbausteine 2

N116 Fachklasse Bau

Flure EG

2

N112 Univers.wst. Metalltechnik EG

N020‐N021 Univ.wst. Metallte. UG

N060‐N065 Umkleiden UG

Flure UG

N090‐N096 Nebenräume UG

2

2

N117a Holzwerkstatt Umsetzung1b

1c

1c

1d

1d

1d

1

2

Energetische Sanierung Fassade

Kostenberechnung
Etappierung  Schritt 1
Kostenbausteine 1a bis 1d

Richtwert aus BKI = 60 €/m2 Abbruch + 630 €/m2 Sanierung = 690 €/m2

2

Kostenberechnung Schritt 1  Kostenbausteine 1 a bis d         1.399.469,75 €        
Richtwert aus 1. BA = _______________________________________________   =   _______________ =   rd. 1.886 €/m2

2

2

2

2

2

Anlage 4 zu Vorlage 0053/2018


