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Abstimmung Stadt Ravensburg

Bedarfsermittlung

Beauftragung Planerteam

Lph 1 : Grundlagenermittlung

Lph 2 : Vorplanung

Lph 3 : Entwurfsplanung

Freigabe AUM Di. 23.02

Lph 4 : Genehmigungsplanung

Lph 5 : Ausführungsplanung

Lph 6 : Vorbereiten der Vergabe

Lph 7 : Vergaben Fluchttreppe außen

Lph 7 : Vergaben Ausführungen im Gebäude

Lph 8 : Bauausführung Fluchttreppe außen

Lph 8 : Bauausführung im Gebäude

4 Quartal 2020 1 Quartal 2021

Nov 20 Dez 20Okt 20 Jan 21 Feb 21 Mrz 21

1 Quartal 2022

### Feb 22 Mrz 22Apr 21 Mai 21

4 Quartal 2021

###

2 Quartal 2021 3 Quartal 2021

Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21

Sept. 2021
Fertigstellung Fundament-,

Fassaden- und 
Treppenturmarbeiten

Feb. 2022
Fertigstellung im 

Innenbereich

02.10.2020

Werkplanung Statik Bauausführung

2846
Textfeld
Anlage 4 zu 0012-2021
             Rahmenterminplan

2818
Rechteck

2818
Linien




