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Planung und Durchführung der Digitalisierungsmaßnahmen 2021-2025 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Umsetzung der geförderten Maßnahmen bis 31.12.2024Förderanträge DigitalPakt Schule bis 30.04.2022

Glasfaseranbindungflächendeckendes WLAN

2021 2022 2023 2024 2025

IT-Infrastruktur im Schulbauprogramm 
PG06 / IKP (BPM)IT-Infrastruktur PG06 / IKP (BPM)Legende:

Umsetzung IT- und Gesamtmaßnahme (IKP)Planung IT-Maßnahme

Umsetzung IT- und Gesamtmaßnahme (IKP)

Test-
raum Umsetzung IT-Maßnahmen und IT-ProvisoriumPlanung IT-Maßnahmen und IT-Provisorium

Planung 1. Bauteil (IKP)

Test-
raum Umsetzung IT-ProvisoriumPlanung IT-Provisorium

Umsetzung Neubau (IKP)Planung Neubau (IKP)

Umsetzung IT-ProvisoriumPlanung IT-Provisorium

Planung Umbau (IKP)

Test-
raum

Umsetzung IT-MaßnahmePlanung IT-Maßnahme

Umsetzung IT-MaßnahmePlanung IT-Maßnahme

Umsetzung IT-MaßnahmePlanung IT-Maßnahme

Planung Gesamtmaßnahme (IKP)Planung IT-Maßnahme

punktuelle IT-Optimierungsarbeiten

IT-Infrastruktur PG06 / IKP (TIG)
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