Terminplanung Neubau Edith-Stein-Schule

Neubau Edith-Stein-Schule 1 Quartal 2021 2 Quartal 2021 3 Quartal 2021 4 Quartal 2021 1 Quartal 2022 2 Quartal 2022 3 Quartal 2022 2 Quartal 2024 3 Quartal 2024 2 Quartal 2027
Jan2l Feb2l Mrz2l  Apr2l  Mai2l  Jun2l Jul2l  Aug2l Sep2l Okt2l Nov2l  Dez2l Jan22 Feb22 Mrz22  Apr22  Mai22 Jun22 Jul22  Aug22 Sep22 Apr24  Mai24  Jun24 | Jul24  Aug24 | Apr27  Mai27 Jun 27
Ausschuss ABK | <> T iiES BBEEEE OBGEEEE $ BENGEGE NOEEE GEGEGEREEEEEE BEEEE BEEEEE $EiE EEEEE EBEinEE || EEEEE BEB
Kreistag (Freigabe ARC-WB) ¢ 04.02.2021
Ausschuss ABK ¢ 02.03.2021
Kreistag (Freigabe RFP u. Zusammensetzung Preisgericht) ¢ 30.03.2021
Ausschuss ABK ¢ 01.07.2021
Kreistag (Freigabe Auslobungsunterlagen) <> 06.07.2021
Ausschuss ABK ® XX.XX.2022
Kreistag ¢ XX.XX.2022

Vorbereitung Wettbewerb

Praqualifiktion

Wettbewerbsbearbeitung

Preisgericht XX.02.2022

VgV - Objektplanung

VgV - Fachplanungen

Planung

Bauausfuhrung

Inbetriebnahme/Probebetrieb

Juli 2024 April 2027
Baubeginn | Fertigstell.
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