
R a h m e n t e r m i n p l a n 

Projekt-Nr.: L649608       Kreishaus II, Projektvorläufer Entflechtung Medien

Leistungsphasen

Lph 1+2:    Vorplanung

Lph 3:        Entwurfsplanung

Lph 4:       Genehmigungsplanung 
                        (Versorgungsstation BT D)

Lph 5:       Ausführungsplanung

Lph 6:       Vorbereiten der Vergabe

Lph 7:       Mitwirken bei der Vergabe

Lph 8:       Bauausführung
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