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Zentrales Landratsamt 1.Bauabschnitt — Terminplan Riickbau A+F

I 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4, Quartal I 1. Quartal : 2. Quartal : 3. Quartal : 4, Quartal :
I 2022 i 2022 | 2022 i 2022 I 2023 ! 2023 i 2023 : 2023 i
i ! ! : I ! | ! "
I . | | | I I | l [
| Riickbauplanér | | I : : | [
1 1 1 ! 1 1
: Kick-off Termjn i i : i i : I
i i i i : I
| ! Ausschreibung/Vergabe [ E E ! |
| i i —' [ i i : 1
| Erkundungund | . I e a2 ] ]
I it ! ! I Rilickbauarbeiten! ! I
I Ruckbauplanung 1 ! i i i I
I _ i i |_ :l :l :I I
I I i I i I ! I
| ! Genehmigungsplanung! Umzug BT BJC : ! : i
: i —f T ! | i :

Y
|

2022 2023 2024



