Anlage 8 zu 0191/2022

Terminplanung

Variante 1 Aktuelle Planung

22 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1112 |o1 02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 Jo1 |02 |03 |04 05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 Jo1 |02 |03 |04 05 |06 |07 08 |09 |10 11 |12 Jo1 |02 |03 |04 |05 06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 o1 |02 |03 |04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12 o1 |02 |03 04 |05 |06 |07 |08 |09 |10 |11 |12

Neubau BT A
LPH 2 - Wiederholung

LPH 3 b

LPH 4

LPHS e ——————————
LPH6+7

LPH8 O
Aussenanlagen Neubau LPH 2 D
LPH 3 b
LPH4 b 4
LPH5 D

LPHG +7
LPH 8 I

Hauptsammler
LPH2-LPH5 > g
LPH6+7
LPH 8 >

e ETAK jEEEEEEEEEEEEEN

Mittelabfluss

Variante 1

3.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2.000.000,00 €

1.500.000,00 €

1.000.000,00 €

500.000,00 €

0,00€
Jan.23 Mrz. Mai. Jul.23 Sep. Nov. Jan.24 Mrz. Mai. Jul.24 Sep. Nov. Jan.25 Mrz. Mai. Jul.25 Sep. Nov. Jan.26 Mrz. Mai. Jul.26 Sep. Nov. Jan.27 Mrz. Mai. Jul.27 Sep. Nov. Jan.28 Mrz. Mai. Jul.28 Sep. Nov.
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Terminplanung

Variante 2

2024 2025 2026 2027 2028

2023

22
11 12§01 |02 |03 04 05 06 07 08 09 10 |11 12|01 02 03 04 05 06 07 |08 09 10 11 |12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12§01 02 03 04 |05 06 07 08 |09 10 11 1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1201 02 03 04 05 06 07 08 09 10 |11 12

LPH2
LPH 3
LPH 4
LPH 5

LPH6+7
LPH 8

LPH2
LPH 3
LPH 4
LPH 5

LPH6+7
LPH 8

LPH2-LPH5
LPH6+7
LPH 8

Neubau BT A

Aussenanlagen Neubau

Hauptsammler

Riickbau BT A/K

Mittelabfluss

Variante 2

3.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2.000.000,00 €

1.500.000,00 €

1.000.000,00 €

500.000,00 €

0,00€
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