Sanierung der Sportaul3enanlagen am BSZ

Planungsphase

Ausschuss ABK

Kreistag (rreigabe Baubeschluss)

Werkplanung und Vorbereitung der Vergabe
Ausschreibungen

Vergabe

Realisierungsphase

Bauzeit der Aul3enanlagen

Schulbeginn / Ubergabe an den Nutzer

Fertigstellungspflege

Anlage 3 zu 0150-2023

Terminplan
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