

Gewerbliche Schule Ravensburg- Instandsetzung Elektrotechnik Bauteil D

Terminplan Instandsetzung Elektrotechnik Bauteil D

		2016																																																
		Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober																								
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43										
	Elektrosanierung																																																	
1	Entwurfsplanung	■	■	■																																														
2	Ausschuss						■																																											
3	Ausführungsplanung							■	■	■	■	■																																						
4	Ausschreibung												■	■	■	■	■	■																																
5	Submission																	■																																
6	Vergabe																		■	■	■																													
7	Ausführung																																																	
8	Abnahme																																																	