

Verwaltungs- und Gesundheitszentrum Leutkirch
 Zentralisierung der Verwaltung - DiPers GmbH

Kostenberechnung

KG	Gewerk	brutto
300	Baukonstruktion	496.961,91 €
	330 Aussenwände	76.008,23 €
	340 Innenwände	188.953,36 €
	350 Decken	168.271,06 €
	360 Dächer	1.904,00 €
	370 Baukonst. Einbauten	20.175,26 €
	390 Sonst. Maß. F. Baukonst.	41.650,00 €
400	Technische Anlagen	616.846,35 €
	410 Abwasser- Wasser- Gasanlagen	90.976,00 €
	420 Wärmeversorgungsanlagen	43.180,00 €
	430 Lufttechnische Anlagen	256.418,00 €
	440 Starkstromanlagen	176.966,09 €
	450 Fernmelde-/info. techn. Anlagen	28.981,26 €
	470 Nutzerspezifische Anlagen	16.160,00 €
	490 Sonst. Maßn. Für techn. Anlagen	4.165,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	6.000,00 €
	610 Möblierung Festeinbauten	6.000,00 €
700	Nebenkosten	412.677,91 €
	700 Baunebenkosten prozentual 25 %	294.769,94 €
	700 Unvorhergesehenes 10 %	117.907,97 €
Projektsumme		1.532.486,17 €