

Bauzeitenplan

Gewebliche Schule Ravensburg - Kanalsanierung 2017

					2016																																																		
					Oktober			November			Dezember			Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August																											
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Leistungsphase 3	23at	04.10.2016	04.11.2016	Leistungsphase 3 																																																		
1.1	Bedarfsplanung	23at	04.10.2016	04.11.2016	Bedarfsplanung 																																																		
2	Ausschuss für Umwelt und Technik	1at	01.12.2016	01.12.2016	Ausschuss für Umwelt und Technik 																																																		
3	Leistungsphase 5	11at	02.12.2016	16.12.2016	Leistungsphase 5 																																																		
3.1	Erstellen von Werkplänen und Details	11at	02.12.2016	16.12.2016	Erstellen von Werkplänen und Details 																																																		
4	Leistungsphase 6+7	53at	19.12.2016	03.03.2017	Leistungsphase 6+7 																																																		
4.1	Erstellen der Ausschreibung	18at	19.12.2016	13.01.2017	Erstellen der Ausschreibung 																																																		
4.2	Bearbeitungszeitraum der Angebotsgeber	20at	16.01.2017	10.02.2017	Bearbeitungszeitraum der Angebotsgeber 																																																		
4.3	Submission	1at	10.02.2017	10.02.2017	Submission 																																																		
4.4	Angebotsprüfung und Erstellen Preisspiegel	13at	13.02.2017	01.03.2017	Angebotsprüfung und Erstellen Preisspiegel 																																																		
4.5	Vergabe Handwerkerleistungen	3at	01.03.2017	03.03.2017	Vergabe Handwerkerleistungen 																																																		
5	Leistungsphase 8	124at	23.03.2017	20.09.2017	Leistungsphase 8 																																																		
5.1	Ausführungszeitraum	124at	23.03.2017	20.09.2017	Ausführungszeitraum 																																																		

■ Leistungsphase ■ Feiertag □ Schulferien
■ Ausführungszeitraum □ Infotag