

## **Terminliche Abwicklung in den Gremien**

Während des Prozess der Vorbereitung der Varianten wird Verwaltungsausschuss in regelmäßigen Abständen über die Teilschritte informiert:

### **VWA 16.05.2017**

Erläuterung der Fachbegriffe, Ablaufplan Gremien  
Aufzeigen Bedarf an Leistungen Dritter

### **VWA 04.07.2017 und**

### **KT 06.07.2017:**

Vorstellen und Abstimmen über die Inhalte der Flächen- und Betriebsorganisation

- Fortschreibung der Kernziele mit Bewertungsmatrix
- Betriebs- und Flächenkonzept

### **VWA 10.10.2017 und**

### **KT 17.10.2017:**

Vorstellen und Abstimmen über die Inhalte der Bewertung des Bestandes

- Lebenszykluskostenbetrachtung „0-Plan“
- bauliche Entwicklungsmöglichkeiten

### **VWA und KT Jan 2018:**

Vorstellen und Abstimmen der Varianten- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung  
Entscheidung über die weiter zu verfolgende Variante als Masterplanung