

**Abgleich mit dem Maßnahmenkatalog Schulbauprogramm 2020 - 2040**

1. Bedarf

Seit Erstellung des Maßnahmenkatalogs 2018 hat sich der Bedarf der Schulen verändert. Der Vollzeitbereich der Edith-Stein-Schule wurde „zugunsten“ von Aulendorf nach Ravensburg verlagert. Zur Erstellung der „Pädagogischen Raumkonzepte“ haben sich die Schulen zudem vertieft mit ihren Anforderungen der einzelnen Schul- und Ausbildungsgänge auseinandergesetzt. Der resultierende Bedarf wurde in den „Pädagogischen Raumkonzepten“ festgehalten, in die „Raumfunktionsprogramme“ übertragen. Die Summe der förderfähigen Raumprogramme des Landes liegt heute höher als zum Zeitpunkt der Erstellung des Maßnahmenkatalogs. Die der Zielplanung zugrunde gelegten Raumfunktionsprogramme liegen mit 38.530 m<sup>2</sup> um 23 % über dem 2018 vom Regierungspräsidium bezifferten Bedarf von 31.866 m<sup>2</sup>. Dies spiegelt sich analog auch im ermittelten Kostenrahmen wider.

2. Kosten

Wenngleich sich mit den planerischen Skizzen Verschiebungen zwischen den Maßnahmen ergeben haben, zeigt ein Abgleich der Varianten mit dem Maßnahmenkatalog des Schulbauprogramms 2020 - 2040 Relationen, welche gespiegelt am veränderten Flächenbedarf erstaunlich nahe Kostenrahmen der Varianten liegen. Der Maßnahmenkatalog ging von der „Erstellung Neubau eines bedarfsgerechten Schulgebäudes (entweder Humpis- oder Edith-Stein-Schule Ravensburg) gemäß Ergebnis der Zielplanung“ aus. Dies bildet in Maßnahme „BSZ-06“ ab. Somit stimmt Variante 2 am ehesten mit den einstigen Annahmen überein.

	Maßnahmenkatalog 2018	Variante 1	Variante 2	Variante 3
Bedarf	31.866 m <sup>2</sup> NF 100 %	38.530 m <sup>2</sup> NF 123 %	38.530 m <sup>2</sup> NF 123 %	38.530 m <sup>2</sup> NF 123 %
(Grob-) Kosten	rd. 185 Mio. € 100 %	rd. 209 Mio. € 113 %	rd. 222 Mio. € 120 %	rd. 232 Mio. € 125 %