

Kostenschätzung

KG	Bezeichnung	Brutto
200	Vorbereitende Maßnahmen	2.681 €
220	Öffentliche Erschließung	2.681 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.204.782 €
300	Bauwerk	1.172.903 €
332	Nicht tragende Aussenwände (Fassade)	1.550.874 €
330	Abbrucharbeiten	481.005 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	2.309.860 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlage	236.978 €
420	Wärmeversorgungsanlage	134.287 €
430	Raumlufttechnische Anlage	606.079 €
440	Starkstromanlagen	342.091 €
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	118.515 €
473	Laboraausstattung	745.428 €
480	Gebäude- und Anlagenautomation	114.435 €
490	Sonstige Maßnahmen technischer Art	12.047 €
500	Außenanlagen und Freiflächen	184.481 €
700	Sonstige Baunebenkosten	2.138.176 €
730	Honorare	1.425.451 €
790	Unvorhergesehenes 10%	712.725 €
	Gesamtkosten	7.839.980 €