

Anlage 2 zu 0065/2021
Kostenermittlung

I647104 Parkraum Krankenhaus St. Elisabeth Ravensburg

	Gewerk	Beschreibung	Netto	Brutto
Parkhaus			11.905.560 €	14.167.617 €
	KG 200	Herrichten und Erschließen	36.225 €	43.108 €
	KG 300	Bauwerk-Baukonstruktionen	9.267.183 €	11.027.948 €
	KG 400	Bauwerk-Technische Anlagen	1.119.112 €	1.331.743 €
	KG 700	Baunebenkosten GÜ	1.483.040 €	1.764.818 €
Parkleitsystem			397.900 €	473.501 €
	KG 400	Bauwerk-Technische Anlagen	361.675 €	430.393 €
	KG 700	Baunebenkosten GÜ	36.225 €	43.108 €
Photovoltaik			502.550 €	598.035 €
	KG 400	Bauwerk-Technische Anlagen	437.000 €	520.030 €
	KG 700	Baunebenkosten GÜ	65.550 €	78.005 €
Aussenanlagen			4.048.158 €	4.817.308 €
	KG 200	Herrichten und Erschließen	221.220 €	263.252 €
	KG 300	Bauwerk-Baukonstruktionen	89.179 €	106.123 €
	KG 400	Bauwerk-Technische Anlagen	320.412 €	381.290 €
	KG 500	Außenanlagen	3.417.347 €	4.066.643 €
Nebenkosten			968.965 €	1.153.068 €
	KG 700	Baunebenkosten	938.965 €	1.117.368 €
	KG 700	Archäologie - Sondierungen	30.000 €	35.700 €
Unvorhergesehenes			847.653 €	1.008.708 €
Summe			18.670.786 €	22.218.236 €