

Kostenverfolgung/-überwachung

Anlage 3 zu 0020/2022

ProjektNr.: L816106
Projektbezeichnung: Einbau CNC-Holzfräsmaschine - BSW Wangen,
Jahnstr. 6, 88239 Wangen
Datum: 05.08.2021 Stand: 09.02.2022
Projektleiter: Christian Brunner

KG	Gewerk	brutto Kostenberechnung DIN 276 vom 24.10.2016	netto	19,00% brutto Kostenberechnung nach Gewerken
100	Grundstück			
200	Herrichten u. Erschließen			
300	Baukonstruktion			
	Summe 300	82.407,50	69.250,00	82.407,50
400	Technische Anlagen			
	Summe 400	93.146,44	78.274,32	93.146,44
500	Außenanlagen			
	Summe 500	3.570,00	3.000,00	3.570,00
600	Ausstattung u. Kunstwerke			
700	Nebenkosten (Honorare)			
	Summe 700	109.878,85	92.335,17	109.878,85
	Zwischenwerte:			
	Summe (300 + 400) brutto	175.553,94		
	Summe 300 bis 600 brutto	179.123,94		
	Summe gesamt (100 - 700)	289.002,79	242.859,49	289.002,79
	Risikozuschlag (auf 300+400)			
	35,00%	61.443,88		
	Baukosten gesamt brutto	350.446,67		
	gerundet	350.000,00		