


Vorgesehener Zeitplan:  
 LGVFG-Anmeldung erfolgte im Okt. 2022  
 LGVFG-Antrag im April 2023  
 Ausschreibung Jan./Feb. 2024  
 Baubeginn April 2024  
 Fertigstellung Sommer 2025

Auszug aus LGVFG-Anmeldung:  
 Voraussichtliche zuwendungsf.  
 Investitionskosten = rd. 6,6 Mio. €  
 Zuwendung 50 % = rd. 3,3 Mio. €

Eigenmittel Landkreis = rd. 3,3 Mio. €  
 werden im Haushalt 2024 angemeldet



Wilhelmsdorf

Esenhausen


### K 7969/K7970 Verlegung bei Wilhelmsdorf

Baulänge: rd. 2,07 km

Ansatz für Planung und Grunderwerb

Vorangegangene Haushalte: 370.000 €

Haushaltsansatz 2023: 125.000 €



Lageplanausschnitt