


ANLAGE 2 - KOSTENSCHÄTZUNG



ZUSAMMENSTELLUNG KOSTENSCHÄTZUNG

Kostengruppe	Preisbasis I. Quartal 2021 In € brutto	Kostenschätzung Bereinigt von 90.168.483,83 €	Kostenschätzung Muffler Architekten in € brutto Q3 2022
200 Vorbereitende Maßnahmen	200.000,00 €	- 445.700,00 €	645.700,00 €
300 Bauwerk – Baukonstruktion	KGR 300/ 400 45.585.000,00 € (5 % LNB Zuschlag +5 % Holzbauzuschlag) +15 % Unvorhergesehenes		38.216.139,50 €
400 Bauwerk – Technische Anlagen		- PV Anlage: 905.800,00 € - KNX-Steuerung für Nachtauskühlung: 192.750,00 €	20.379.725,24 €
500 Außen- und Freianlagen	3.400.000,00 €	- 1.437.042,40 €	4.837.042,40 €
700 Baunebenkosten	13.275.000,00 €	- 3.203.930,36 €	20.505.154,29 €
Summe KGR 200-500 und 700	62.460.000 €	78.398.538,67 €	84.583.761,42 €
KGR 600 Ausstattung und Kunstwerke	Kein Ansatz	Kein Ansatz	5.584.722,41 €
Summe KGR 200-700	62.460.000 €	78.398.538,67 €	90.168.483,83 €