

Vorgesehener Zeitplan:

LGVFG-Anmeldung erfolgte im  
Okt. 2022


Programmaufnahme im  
April 2023

LGVFG-Antrag im Winter 2024

Ausschreibung Herbst 2024

Baubeginn Frühjahr 2025

Fertigstellung Sommer 2026




**K 7969/K7970 Verlegung bei Wilhelmstadt**

Baulänge: rd. 2,07 km

Haushaltsmittel Planung u. Grunderwerb (Vorjahre): 495.000 €

Haushaltsansatz Planung u. Grunderwerb (HH 2024): 150.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2024 für Bau 2025: 6,2 Mio. €



Lageplanausschnitt