Rahmenterminplan
Projekt-Nr.: L816401

Mehrzwecknutzung Wangen Mai 21 Jul 21 Sep 21 Nov 21 Jan 22 Mrz 22 Mai 22 Jul 22 Sep 22 Nov 23
Lph 2 : Vorplanung
Lph 3 : Entwurfsplanung
Lph 4 : Genehmigungsplanung
Lph 5 : Ausfuhrungsplanung
Lph 6 : Vorbereiten der Vergabe
Lph 7 : Vergabe
Lph 8 : Bauausfuhrung
Abbruch der Bestandshalle
Freimachen Jahnstralte
Bauausfuhrung Neubau
Freigabe Gremien Baubeginn 06/2022 Bauende 12/2023
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