Anlage 6 zu 0072/2022

Terminplan Rahmenplan und Bebauungsplanverfahren

Rahmenplan Schul- und Verwaltungsquartier Ravensburg 2 Quartal 2022 3 Quartal 2022 4 Quartal 2022 1 Quartal 2023 2 Quartal 2023 3 Quartal 2023 4 Quartal 2023 1 Quartal 2024 2 Quartal 2024 3 Quartal 2024
Projekt-Nr.: L999924 Apr 22 Mai22 Jun22  Jul22 Aug22 Sep22 Okt22  Nov22 Dez 22 Jan 23 Feb23 Mrz23 Apr23  Mai23 Jun23  Jul23 Aug23 Sep23  Okt23 Nov 23 Dez23 Jan24 Feb24 Mrz 24 Apr 24 Mai 24 Jun 24 Jul 24 Aug 24 Sep 24
ABK (vorstellung Stand Rahmenplan/ Mitteilungsvorlage) € 24.05.2022

Gemeinderat (vorstellung Stand Rahmenplan) ¢ 27.06.2022

Stadtebaulicher Entwurf | |

Planungsabstimmungen ¢ 400 ¢

Freigabeprozess IKP R

Abstimmung Vorentwurf Rahmenplan mit Stadt Ravensburg N

ABK (vorstellung Rahmenplan/ Beschlussvorlage) ¢ 11.10.2022
Kreistag (vorstellung Rahmenplan/ Beschlussvorlage) ¢ 13.10.2022
Gemeinderat (vorstellung Rahmenplan/ Aufstellungsbeschluss B-Plan) € 24.10.20222

Durchfiihrung Bebauungsplanverfahren 1

Satzungsbeschluss / Rechtskraft Bebauungsplan Schulquartier # Juni 2024



	Neubau ESS

