
Anlage 2             Kostenfortschreibung

T21509 Neustrukturierung KH Bad Waldsee 30.06.2015

Kostenberechnung Kostenanschlag

200 Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 €

300 Baukonstruktion 844.702,46 € 596.131,13 €
01 Beton- und Stahlbauarbeiten 88.479,65 € 81.113,14 €
02 Metallbauarbeiten I 61.350,00 € 43.959,08 €
03 Trockenbauarbeiten 152.500,00 € 111.283,62 €
04 Metallbauarbeiten II 30.000,00 € 15.603,28 €
05 Verglasungsarbeiten 31.500,00 € 50.597,61 €
06 Fliesen- und Plattenarbeiten 35.600,00 € 28.868,81 €
07 Metallbauarbeiten Schlosser 35.000,00 € 35.573,26 €
08 Tischlerarbeiten I 8.000,00 € 7.388,81 €
09 Tischlerarbeiten II 58.122,55 € 58.307,98 €
10 Maler- und Lackierarbeiten 20.500,00 € 9.051,20 €
18 Trockenbauarbeiten II 221.552,32 € 77.124,58 €
19 Abbruch-/Rückbau-/Maurer-/Verputzarbeiten 45.727,63 € 36.430,85 €
20 Maler- und Lackierarbeiten II 10.311,35 € 10.955,14 €
21 Metallbauarbeiten III 43.058,96 € 26.873,77 €
26 Baureinigung 3.000,00 € 3.000,00 €

400 Technische Anlagen 671.183,48 € 678.138,32 €
013 Heizungsinstallationsarbeiten 54.000,00 € 74.230,51 €
014 Sanitärinstallationsarbeiten 40.000,00 € 67.114,31 €
015 Dämmarbeiten 94.000,00 € 46.307,66 €
016 Niederspannungsanlage 198.898,98 € 195.362,62 €
017 Brandmeldeanlage 19.135,20 € 18.924,81 €
27 Aufzug Steuerung und Verkleidung 48.000,00 € 56.955,80 €
24 Dämm- und Brandschutzarbeiten 109.279,37 € 72.827,41 €
25 Lüftungsanlage / Brandschutzklappen 10.282,79 € 17.070,31 €
22 Niederspannungsanlage (Elektroarbeiten) 93.065,14 € 117.563,77 €
23 Erweiterung Brandmeldeanlage 4.522,00 € 11.781,12 €

500 Außenanlagen 284.217,94 € 292.005,69 €
101 Baumpflege 1.785,00 €
011 Landschaftsbauarbeiten 244.580,82 € 255.541,35 €
012 Stahlbauarbeiten 39.637,12 € 34.679,34 €

600 Ausstattung und Kunstwerke -  €                           5.850,00 €                
Wegeleitsystem 5.850,00 €

700 Nebenkosten 565.419,47 € 565.419,47 €
Architekt- und Fachplanerhonorare 558.419,47 € 558.419,47 €
Baunebenkosten 7.000,00 € 7.000,00 €
Unvorhergesehenes 132.972,22 € 360.950,96 €

Gesamtsumme brutto 2.498.495,57 € 2.498.495,57 €

noch nicht beauftragt

ist ausgeschrieben/beauftragt
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