

Regierungspräsidium Tübingen

- Abteilung 4 -

Datum: 18.06.2018

Maßnahmen der Umsetzungskonzeption Stufe 2, Gruppe 1

Voraussichtlich mögliche Planungsbeginne unter optimalen Voraussetzungen (sukzessiv frei werdenden personellen und finanziellen Kapazitäten, u.v.a.)

Maßnahmen 2. Stufe Umsetzungskonzeption		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Straße	Projektbezeichnung	1. Hj	2. Hj	1. Hj	2. Hj	1. Hj	2. Hj	1. Hj	2. Hj	1. Hj	2. Hj	1. Hj	2. Hj	1. Hj	2. Hj	1. Hj	2. Hj
Maßnahmentyp Ortsumfahrung																	
B 464	OU Reutlingen (Dietwegtrasse)		Planungsbeginn														
B 30	OU Gaisbeuren / OU Enzisreute									Planungsbeginn							
B 311	OU Riedlingen																Planungsbeginn
B 27	Dotternhausen - Balingen														Planungsbeginn		
B 27	OU Schömberg														Planungsbeginn		
Maßnahmentyp Ausbau																	
B 31	Oberuhldingen - Meersburg/West													Planungsbeginn*			
B 31	Überlingen/Ost - Oberuhldingen													Planungsbeginn*			
B 31	Friedrichshafen/Waggershausen - FN./B 30 alt								Planungsbeginn*								
Maßnahmentyp Ortsumfahrung mit Tunnel																	
B 312	Verlegung bei Lichtenstein (Albaufstieg)				Planungsbeginn*												
B 32	OU Ravensburg (Molldiete-Tunnel)				Planungsbeginn*												

*Reihenfolge geändert