
Eingang 
Arbeiten

(Okt. 
2023)

Beauftragung 
RWB - Architekt
VgV-Fachplaner 

(März. 2024)

Neustrukturierung Gewerbliche Schule, Ravensburg – Terminplanung Realisierungswettbewerb GSR

Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April

2022 2023

Vorbereitung RWB 
(Bekanntmachung, 

Auslobungstext)
1 2

1 Baurechtliche Rahmenbedingungen mit Stadt RV abstimmen 
2 Endfassung Auslobung
3 Bewerbungsfrist/ Präqualifikation Architekturbüros
4 Prüfung Teilnahmeanträge

3 4 Bearbeitungsze
it ARC RWB

Vorprüfung 
eingereichte 

Entwürfe
Verhandlungs-verfahren

Erarbeitung Unterlagen VgV 1 2 3 Prüfu
ng

Bieterp
räsent
ation

Beauftr
agung

Realisierungswettbewerb GSR 

VgV-Verfahren Fachplaner (PST/ HLS/ ELT/ TWP/ PHY)

1 Stufe 1: Bewerbungsfrist/ Präqualifikation Bieter
2 Prüfung Bewerbung Fachingenieure
3 Stufe 2: Angebotsunterbreitung Bieter

Sitzungstermine ABK und KT zur Durchführung RWB GSR

KT
Beschluss 

Durchführung RWB 
(13.10.2022)

ABK
Beschluss RFP 

Zusammensetzung 
Preisrichter

ESS (xx.01.2023)

Preisrichtervor-
besprechung
(April 2023)

Submission 
Teilnahmeanträge

(Juni 2023)

Bearbeitungs-
beginn

(Juli 2023) Bieterpräsent
ationen

RWB
(Jan. 2024)

Submission VgV-
Teilnahmeanträge

( Oktober 2023)

Eingang 
VgV-

Angebote
(Nov. 2023)

Bieterpräsentationen
VgV-Fachplaner 

(Feb. 2024)

ABK
Beschluss 

Durchführung 
RWB ESS

(11.10.2022)

Preisgerichtssitzung
Festlegung Preisträger

(Nov. 2023)
Öffentliche EU-

Bekanntmachung 
VgV-Fachplaner
(September 2023)

Öffentliche EU-
Bekanntmachung

(Mai 2023)

KT
Beschluss RFP 

Zusammensetzung 
Preisrichter

ESS
(xx.01.2023)

Ausschreibung RWB-Begleitung/ VgV mit vorgelagertem Planungswettbewerb/ Fachingenieure VgV-Verfahren

Bearbeitung RF-Programm der GSR

Abstimmung und Bearbeitung 
RF-Programm GSR

Projektvorbereitun
g IKP und 

Beauftragung 
Begleitung RWB

Planungsbeginn

KT 
Freigabe 

Auslobungsunterlagen 
(xx.03.2023) 

Bearbeitung Auslobungsunterlagen GSR

Freigabe Rahmenplan für den 
Landkreis Campus im Oktober 22

Start Abstimmung und Bearbeitung Modulkatalog GSR

1. Kickoff
Projektstart 

2024

Abstimmung und 
Bearbeitung 

Auslobungsunterlagen

Anlage 1 zu 0140/2022
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